



Ergebnis	Aufgabe	RHB	Rolle
A 01	Entscheid Projektinitialisierungsfreigabe treffen	93	AG
02	Stakeholder managen und informieren	145	PL
03	Rechtsgrundlagenanalyse erarbeiten	141	PL
04	Studie erarbeiten	147	PL
05	Schutzbedarfsanalyse erarbeiten	144	IV
07	Prototyping durchführen	139	EW
08	Beschaffungsanalyse erarbeiten	108	AV
8	Entscheid Weiteres Vorgehen treffen	101	PL
09	Projektmanagementplan erarbeiten	138	PL
9	Durchführungsantrag erarbeiten	112	PL
11	Entscheid Durchführungsfreigabe treffen	86	AG
12	Organisationsanforderungen erarbeiten	127	BA
13	Organisationskonzept erarbeiten	128	BA
15	Organisationskonzept erarbeiten	128	BA
16	Organisationskonzept erarbeiten	128	BA
17	Organisationskonzept erarbeiten	128	BA
18	Organisation umsetzen	126	BA

21	Organisation aktivieren	125	BA
22	Lösungsanforderungen erarbeiten	121	AV
23	Produktkonzept erarbeiten	133	AV
24	Entscheid Produktkonzept treffen	100	PL
25	Produkt realisieren	132	EW
26	Produkt aktivieren	131	EW
27	Lösungsanforderungen erarbeiten	121	AV
28	Lösungsanforderungen erarbeiten	122	IA
29	Integrationskonzept erarbeiten	116	IA
30	Entscheid Lösungsarchitektur treffen	99	PL
31	System realisieren	150	EW
32	Systemintegration vorbereiten	151	EW
33	System aktivieren	148	EW
34	Ausschreibung erarbeiten	106	AV
35	Entscheid Ausschreibung treffen	85	AG
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			

43	Ausschreibung durchführen	106	PL
44	Angebote bewerten	105	AV
45	Entscheid Zuschlag treffen	95	AG
46	Vereinbarung erarbeiten	155	PL
47	Testkonzept erarbeiten	154	TV
48	Testinfrastruktur realisieren	152	BV
49	Test durchführen	151	TV
50	Testinfrastruktur überführen	153	TV
51	Einführungsmassnahmen realisieren	115	AV
52	Entscheid Vorabnahme treffen	100	PL
53	Einführungsmassnahmen durchführen	114	AV
54	Entscheid Betriebsaufnahme treffen	86	AG
55	Entscheid Abnahme treffen	97	PL
56	Migrationskonzept erarbeiten	123	IA
57			
58			
59			

60	Migrationsverfahren realisieren	124	EW
61	Migration durchführen	123	EW
62	Entscheid Abnahme Migration treffen	96	PL
63	Altsystem ausser Betrieb setzen	103	IA
64	Betriebskonzept erarbeiten	111	BV
65	Betrieb realisieren	110	BV
66	System in Betrieb integrieren	149	BV
67	Betrieb aktivieren	109	BV
68	ISDS-Konzept erarbeiten	116	IV
69	Entscheid ISDS-Konzept treffen	98	PL
70	ISDS-Konzept realisieren	117	AV
71	ISDS-Konzept überführen	118	IV
72	Entscheid Phasenfreigabe treffen	89	AG
73	Entscheid Phasenfreigabe Abschluss treffen	88	AG
74	Entscheid Projektabschluss treffen	92	AG
75			
76			