

# HERMES 2022: Szenario-Übersicht

21	Initialisierung	22	Konzept	22	Realisierung	23	Einführung	24	Abschluss	Szenarien					
		23	Umsetzung								28	29	31	30	30
										DE	DA	OA	IE	IA	
33	<b>Projektsteuerung</b>	33	<b>Projektsteuerung</b>	33	<b>Projektsteuerung</b>	33	<b>Projektsteuerung</b>	33	<b>Projektsteuerung</b>						
121	<b>Projekt steuern</b> -- Liste Projektentscheide Steuerung Auftraggeber	121	<b>Projekt steuern</b> QS- und Risikobericht* Liste Projektentscheide Steuerung Auftraggeber	121	<b>Projekt steuern</b> -- Liste Projektentscheide Steuerung Auftraggeber										
85	<b>Entscheid Projektinitialisierungsfreig. tref.</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* Projektinitialisierungsauftrag* Auftraggeber	86	<b>Entscheid Releasefreigabe treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* QS- und Risikobericht* Auftraggeber	80	<b>Entscheid Phasenfreigabe Abschluss tref.</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* QS- und Risikobericht* Auftraggeber	84	<b>Entscheid Projektabschluss treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* QS- und Risikobericht* Auftraggeber								
79	<b>Entscheid Durchführungsfreigabe treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* Durchführungsauftrag* Auftraggeber	81	<b>Entscheid Phasenfreigabe treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* QS- und Risikobericht* Auftraggeber	82	<b>Entscheid Projektabbruch treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung* Auftraggeber										
34	<b>Projektführung</b>	34	<b>Projektführung</b>	34	<b>Projektführung</b>	34	<b>Projektführung</b>	34	<b>Projektführung</b>						
120	<b>Projekt führen und kontrollieren</b> Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag Projektstatusbericht*, Protokoll Projektleiter	120	<b>Projekt führen und kontrollieren</b> Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag, Projektstatusbericht*, Protokoll Lösungsanforderungen*, Detailspezifikation* (nur beim agilen Vorgehen) Projektleiter	120	<b>Projekt führen und kontrollieren</b> Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag Projektstatusbericht*, Protokoll Projektleiter	129	<b>Stakeholder managen und informieren</b> Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan* Projektleiter	129	<b>Stakeholder managen und informieren</b> Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan* Projektleiter						
129	<b>Stakeholder managen und informieren</b> Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan* Projektleiter	129	<b>Stakeholder managen und informieren</b> Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan* Projektleiter	129	<b>Stakeholder managen und informieren</b> Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan* Projektleiter	129	<b>Stakeholder managen und informieren</b> Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan* Projektleiter	129	<b>Stakeholder managen und informieren</b> Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan* Projektleiter						
123	<b>Projektmanagementplan erarbeiten</b> Projektmanagementplan* Projektleiter	94	<b>Änderungen managen</b> Änderungsstatusliste*, Projektmanagementplan* Änderungsantrag*, Lösungsanforderungen* (nur beim klassischen Vorgehen) Projektleiter	94	<b>Änderungen managen</b> Änderungsstatusliste*, Projektmanagementplan* Änderungsantrag*, Lösungsanforderungen* (nur beim klassischen Vorgehen) Projektleiter										
101	<b>Durchführungsauftrag erarbeiten</b> Durchführungsauftrag* Projektleiter	106	<b>Leistungen vereinbaren und steuern</b> Offertanfrage, Angebot* Evaluationsbericht*, Vereinbarung Projektleiter	106	<b>Leistungen vereinbaren und steuern</b> Offertanfrage, Angebot* Evaluationsbericht*, Vereinbarung Projektleiter										
		117	<b>Probleme behandeln &amp; Erfahrungen nutzen</b> Projekterfahrungen Projektleiter	117	<b>Probleme behandeln &amp; Erfahrungen nutzen</b> Projekterfahrungen Projektleiter	117	<b>Probleme behandeln &amp; Erfahrung. nutzen</b> Projekterfahrungen Projektleiter	117	<b>Probleme behandeln &amp; Erfahrung. nutzen</b> Projekterfahrungen Projektleiter						
		125	<b>Qualitätssicherung führen</b> Projektmanagementplan* Prüfprotokoll Projektleiter	125	<b>Qualitätssicherung führen</b> Projektmanagementplan* Prüfprotokoll Projektleiter	125	<b>Qualitätssicherung führen</b> Projektmanagementplan* Prüfprotokoll Projektleiter	125	<b>Qualitätssicherung führen</b> Projektmanagementplan* Prüfprotokoll Projektleiter						
		128	<b>Risiken managen</b> Projektmanagementplan* Projektstatusbericht* Projektleiter	128	<b>Risiken managen</b> Projektmanagementplan* Projektstatusbericht* Projektleiter										
		127	<b>Releaseabschluss vorbereiten</b> Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht* Releasebericht* Projektleiter	127	<b>Releaseabschluss vorbereiten</b> Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht* Releasebericht* Projektleiter										
		116	<b>Phasenfreigabe vorbereiten</b> Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht* Phasenbericht* Projektleiter	116	<b>Phasenfreigabe vorbereiten</b> Projektmanagementplan*, Projektstatus- bericht*, Phasenbericht* Projektleiter	116	<b>Phasenfreigabe vorbereiten</b> Projektmanagementplan*, Projektstatus- bericht*, Phasenbericht* Projektleiter	122	<b>Projektabschluss vorbereiten</b> Projekterfahrungen Projektschlussbeurteilung* Projektleiter						
35	<b>Projektgrundlagen</b>	126	<b>Rechtsgrundlagenanalyse erarbeiten</b> Rechtsgrundlagenanalyse* Projektleiter	126	<b>Rechtsgrundlagenanalyse erarbeiten</b> Rechtsgrundlagenanalyse* Projektleiter										
129	<b>Schutzbedarfsanalyse erarbeiten</b> Schutzbedarfsanalyse* ISDS-Verantwortlicher	129	<b>Schutzbedarfsanalyse erarbeiten</b> Schutzbedarfsanalyse* ISDS-Verantwortlicher	129	<b>Schutzbedarfsanalyse erarbeiten</b> Schutzbedarfsanalyse* ISDS-Verantwortlicher										
97	<b>Beschaffungsanalyse erarbeiten</b> Beschaffungsanalyse Anwendervertreter	97	<b>Beschaffungsanalyse erarbeiten</b> Beschaffungsanalyse Anwendervertreter	97	<b>Beschaffungsanalyse erarbeiten</b> Beschaffungsanalyse Anwendervertreter										
131	<b>Studie erarbeiten</b> Studie* Stakeholderliste* Projektleiter	131	<b>Studie erarbeiten</b> Studie* Stakeholderliste* Projektleiter	131	<b>Studie erarbeiten</b> Studie* Stakeholderliste* Projektleiter										
125	<b>Prototyping durchführen</b> Prototyp realisiert Prototypdokumentation Entwickler	125	<b>Prototyping durchführen</b> Prototyp realisiert Prototypdokumentation Entwickler	125	<b>Prototyping durchführen</b> Prototyp realisiert Prototypdokumentation Entwickler										
92	<b>Entscheid Weiteres Vorgehen treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Studie* Projektleiter	92	<b>Entscheid Weiteres Vorgehen treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Studie* Projektleiter	92	<b>Entscheid Weiteres Vorgehen treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Studie* Projektleiter										
		36	<b>Organisation</b>	36	<b>Organisation</b>										
		130	<b>Stakeholderinteressen vertreten</b> Stakeholderinteressen Anwendervertreter	130	<b>Stakeholderinteressen vertreten</b> Stakeholderinteressen Anwendervertreter										
		114	<b>Organisationsanforderungen erarbeiten</b> Situationsanalyse* Organisationsanforderungen* Business Analyst	113	<b>Organisation umsetzen</b> Prozessbeschreibung*, Organisations- beschreibung*, Organisation umgesetzt Business Analyst	112	<b>Organisation aktivieren</b> Organisation aktiviert Business Analyst								
		115	<b>Organisationskonzept erarbeiten</b> Organisationskonz.*, Geschäftsmodell-*, Prozess-*, Organisations*-Beschreibung Business Analyst	115	<b>Organisationskonzept erarbeiten</b> Organisationskonz.*, Geschäftsmodell-*, Prozess-*, Organisations*-Beschreibung Business Analyst										
		39	<b>Einführungsorganisation</b>	39	<b>Einführungsorganisation</b>										
101	<b>Einführungskonzept erarbeiten</b> Einführungskonzept* Projektmanagementplan* Anwendervertreter	103	<b>Einführungsmassnahmen realisieren</b> Einführungsmassnahmen realisiert Anwendervertreter	103	<b>Einführungsmassnahmen realisieren</b> Einführungsmassnahmen realisiert Anwendervertreter	103	<b>Einführungsmassnahmen durchführen</b> Einführungsmassnahmen durchgeführt Anwendervertreter	103	<b>Einführungsmassnahmen durchführen</b> Einführungsmassnahmen durchgeführt Anwendervertreter						
		91	<b>Entscheid Vorabnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll* Projektleiter	91	<b>Entscheid Vorabnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll* Projektleiter	78	<b>Entscheid Betriebsaufnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* Auftraggeber	78	<b>Entscheid Betriebsaufnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* Auftraggeber						
		88	<b>Entscheid Abnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll* Projektleiter	88	<b>Entscheid Abnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll* Projektleiter	88	<b>Entscheid Abnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll* Projektleiter	88	<b>Entscheid Abnahme treffen</b> Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll* Projektleiter						

22 Konzept		22 Realisierung		23 Einführung	
<b>Umsetzung</b>					
<b>Produkt</b>					
130 Stakeholderinteressen vertreten Stakeholderinteressen <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>					
108 Lösungsanforderungen erarbeiten Situationsanalyse* Lösungsanforderungen* <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>	118 Produkt realisieren Detailspezifikation*, Produktdokum.* Anwendungshandb., Produkt entw./ang. <span style="float: right;">Entwickler</span>	117 Produkt aktivieren Produkt aktiviert <span style="float: right;">Entwickler</span>			
119 Produktkonzept erarbeiten Produktkonzept* <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>					
125 Prototyping durchführen Prototyp realisiert Prototypdokumentation <span style="float: right;">Entwickler</span>					
90 Entscheid Produktkonzept treffen Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* <span style="float: right;">Projektleiter</span>					
<b>Beschaffung</b>					
96 Ausschreibung erarbeiten Ausschreibungsunterlagen* <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>					
78 Entscheid Ausschreibung treffen Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* <span style="float: right;">Auftraggeber</span>					
95 Ausschreibung durchführen Ausschreibungsunterlagen* Angebot* <span style="float: right;">Projektleiter</span>					
95 Angebote bewerten Evaluationsbericht* Angebotsprotokoll <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>					
87 Entscheid Zuschlag treffen Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* Publikation* <span style="float: right;">Auftraggeber</span>					
138 Vereinbarung erarbeiten Vereinbarung <span style="float: right;">Projektleiter</span>					
<b>IT-System</b>					
130 Stakeholderinteressen vertreten Stakeholderinteressen <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>					
108 Lösungsanforderungen erarbeiten Situationsanalyse* Lösungsanforderungen* <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>	134 System realisieren Detailspez., System entw./par., Systemkonz., Lösungsarch., Anwendungshandb. <span style="float: right;">Entwickler</span>	133 System aktivieren System aktiviert <span style="float: right;">Entwickler</span>			
109 Lösungsarchitektur erarbeiten Systemkonzept Lösungsarchitektur* <span style="float: right;">IT-Architekt</span>					
104 Integrationskonzept erarbeiten Integrationskonzept* <span style="float: right;">IT-Architekt</span>					
135 Systemintegration vorbereiten Detailspez., Schnittstellen realisiert, Lösungsarch., Integrat.&Installationsanl. <span style="float: right;">Entwickler</span>					
125 Prototyping durchführen Prototyp realisiert Prototypdokumentation <span style="float: right;">Entwickler</span>					
90 Entscheid Lösungsarchitektur treffen Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* <span style="float: right;">Projektleiter</span>					
<b>IT-Betrieb</b>					
100 Betriebskonzept erarbeiten Betriebskonzept* Service Level Agreement <span style="float: right;">Betriebsverantwortlicher</span>					
99 Betrieb realisieren Betriebsinfrastruktur realisiert, Betriebsorganisat. realisiert, Betriebshandbuch* <span style="float: right;">Betriebsverantwortlicher</span>					
98 Betrieb aktivieren Betrieb aktiviert Betriebshandbuch* <span style="float: right;">Betriebsverantwortlicher</span>					
133 System in Betrieb integrieren System integriert Betriebshandbuch* <span style="float: right;">Betriebsverantwortlicher</span>					
<b>IT-Migration</b>					
111 Migrationskonzept erarbeiten Migrationskonzept <span style="float: right;">IT-Architekt</span>					
112 Migrationsverfahren realisieren Detailspezifikation* Migrationsverfahren realisiert <span style="float: right;">Entwickler</span>					
110 Migration durchführen Migration durchgeführt <span style="float: right;">Entwickler</span>					
88 Entscheid Abnahme Migration treffen Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll <span style="float: right;">Projektleiter</span>					
<b>Tests</b>					
137 Testkonzept erarbeiten Testkonzept* <span style="float: right;">Testverantwortlicher</span>					
136 Testinfrastruktur realisieren Testinfrastruktur realisiert <span style="float: right;">Betriebsverantwortlicher</span>					
135 Test durchführen Testprotokoll* Testkonzept* <span style="float: right;">Testverantwortlicher</span>					
<b>ISDS</b>					
104 ISDS-Konzept erarbeiten ISDS-Konzept* <span style="float: right;">ISDS-Verantwortlicher</span>					
105 ISDS-Konzept realisieren ISDS-Massnahmen realisiert ISDS-Konzept* <span style="float: right;">Anwendervertreter</span>					
106 ISDS-Konzept überführen ISDS-Konzept überführt ISDS-Konzept * <span style="float: right;">ISDS-Verantwortlicher</span>					
89 Entscheid ISDS-Konzept treffen Checkliste, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* <span style="float: right;">Projektleiter</span>					

DA IA

IE IA

IE IA

IE IA

IE IA

IE IA

<p><b>Farblgende:</b> Modul</p> <p>77 Aufgabe / Entscheidungsaufgabe Aufgabe (nur beim klassischen Vorgehen) Aufgabe (nur beim agilen Vorgehen) Ergebnis = Dokument* Ergebnis = Zustand Verantwortliche Rolle</p>	<p>77 = Seitenzahl im Referenzhandbuch</p> <p>* = minimal gefordertes Dokument</p>	<p><b>Entscheidungsaufgaben:</b> haben mindestens folgende Ergebnisse:</p> <p><b>Entscheid XYZ treffen</b> Checkliste XYZ Meilenstein XYZ Liste Projektentscheide Führung 1) oder Liste Projektentscheide Steuerung 2) falls 1) Entscheid PL 2) Entscheid AG</p>	<p><b>Szenarien:</b> DE: Dienstleistung/ Produkt Entwicklung DA: Dienstleistung/ Produkt Adaption OA: Organisationsanpassung IE: IT-Entwicklung IA: IT-Adaption</p>
---	--	--	---