

Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung
Projektsteuerung			
Initialisierung beauftragen und steuern Projektinitialisierungsauftrag* Auftraggeber	Projekt steuern QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung*		Auftraggeber
Entscheid zur Projektfreigabe treffen Checkliste, Projektauftrag*, Projektentscheid Steuerung* Auftraggeber	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung* Auftraggeber		Entscheid zum Projektabschluss treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steu.* Auftraggeber
Projektführung			
Initialisierung führen und kontrollieren Arbeitsauftrag, Protokoll, Projektstatusbericht*, Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektleiter	Projekt führen und kontrollieren Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag, Projektstatusbericht*, Protokoll		Projektleiter
Entscheid zur Variantenwahl treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung* Projektleiter	Leistungen vereinbaren und steuern Offertanfrage, Evaluationsbericht*, Vereinbarung		Projektleiter
Projektauftrag erarbeiten Projektmanagementplan*, Projektauftrag* Projektleiter	Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen Projekterfahrungen		Projektleiter
	Stakeholdermanagement und Kommunikation führen Projektmanagementplan*, Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen		Projektleiter
	Qualitätssicherung führen Projektmanagementplan*, Prüfprotokoll		Projektleiter
	Risiken managen Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht*		Projektleiter
	Änderungsmanagement führen Projektmanagementplan*, Änderungsantrag*, Änderungsstatusliste*		Projektleiter
	Phasenfreigabe vorbereiten Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht*, Phasenbericht* Projektleiter	Projektabschluss vorbereiten Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung* Projektleiter	
Projektgrundlagen			
Studie erarbeiten Studie* Projektleiter			
Analyse der Rechtsgrundlagen erarbeiten Rechtsgrundlagenanalyse* Projektleiter			
Schutzbedarfsanalyse erarbeiten Schutzbedarfsanalyse* ISDS-Verantwortlicher			
Produkt			
Produktkonzept erarbeiten Produktkonzept* Business Analyst	Produkt realisieren Produkt realisiert, Produktdokumentation*, Anwendungshandbuch Entwickler	Produkt aktivieren Produkt aktiviert Entwickler	
Geschäftsorganisation			
Geschäftsorganisationskonzept erarbeiten Geschäftsorganisationskonzept* Business Analyst	Geschäftsorganisation realisieren Prozessbeschreibung*, Organisationsbeschreibung*, Organisation umgesetzt Business Analyst	Geschäftsorganisation aktivieren Geschäftsorganisation aktiviert Business Analyst	
Einführungsorganisation			
Einführungskonzept erarbeiten Einführungskonzept* Projektleiter	Einführung vorbereiten Einführungsmassnahmen und -organisation realisiert Projektleiter	Einführung durchführen Einführungsmassnahmen durchgeführt Projektleiter	
	Entscheid zur Vorabnahme treffen Abnahmeprotokoll*, Checkliste, Projektentscheid F./A.* Projektleiter	Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen Checkliste, Projektentscheid Steuerung* Auftraggeber	
		Entscheid zur Abnahme treffen Abnahmeprotokoll*, Checkliste, Projektentscheid F./A.* Projektleiter	
Legende Modul Aufgabe / Entscheidungsaufgabe Ergebnis/ Minimalergebnis* Verantwortliche Rolle			