

Szenario-Übersicht

HERMES 2022 (3/3)

Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung	Abschluss
Umsetzung				
<div>Projektsteuerung</div> <div>Projekt steuern</div> <div>Liste Projektentscheide Steuerung*</div> <div>Auftraggeber</div>	<div>Projektsteuerung</div> <div>135 Projekt steuern</div> <div>Liste Projektentscheide Steuerung* QS- und Risikobericht</div> <div>Auftraggeber</div> <div>94 Entscheid Releasefreigabe treffen (nur beim agilen Vorgehen)</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Projektentscheide Steuerung* QS- und Risikobericht</div> <div>Auftraggeber</div> <div>89 Entscheid Phasenfreigabe treffen (nur beim klassischen Vorgehen)</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Projektentscheide Steuerung* QS- und Risikobericht</div> <div>Auftraggeber</div> <div>88 Entscheid Phasenfreigabe Abschluss tref.</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* QS- und Risikobericht</div> <div>Auftraggeber</div> <div>90 Entscheid Projektabbruch treffen</div> <div>Checkliste*, Meilenstein Projektabschluss, Liste Projektentscheide Steuerung* Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung*</div> <div>Auftraggeber</div>	<div>Projektsteuerung</div> <div>135 Projekt steuern</div> <div>Liste Projektentscheide Steuerung*</div> <div>Auftraggeber</div> <div>92 Entscheid Projektabschluss treffen</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S* QS- und Risikobericht</div> <div>Auftraggeber</div>		
<div>Projektführung</div> <div>Projekt führen und kontrollieren</div> <div>Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag Projektstatusbericht*, Protokoll</div> <div>Projektleiter</div> <div>Stakeholder managen und informieren</div> <div>Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan*</div> <div>Projektleiter</div> <div>Projektmanagementplan erarbeiten</div> <div>Projektmanagementplan*</div> <div>Projektleiter</div> <div>Durchführungsauftrag erarbeiten</div> <div>Durchführungsauftrag*</div> <div>Projektleiter</div>	<div>Projektführung</div> <div>133 Projekt führen und kontrollieren</div> <div>Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag, Projektstatusbericht*, Protokoll Lösungsanforderungen*, Detailspezifikation* (beide nur beim agilen Vorgehen)</div> <div>Projektleiter</div> <div>145 Stakeholder managen und informieren</div> <div>Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan*</div> <div>Projektleiter</div> <div>103 Änderungen managen</div> <div>Änderungsstatusliste*, Projektmanagementplan* Änderungsantrag*, Lösungsanforderungen* (nur beim klassischen Vorgehen)</div> <div>Projektleiter</div> <div>119 Leistungen vereinbaren und steuern</div> <div>Offertanfrage, Angebot* Evaluationsbericht*, Vereinbarung</div> <div>Projektleiter</div> <div>130 Probleme behandeln &amp; Erfahrungen nutzen</div> <div>Projekterfahrungen</div> <div>Projektleiter</div> <div>140 Qualitätssicherung führen</div> <div>Projektmanagementplan* Prüfprotokoll</div> <div>Projektleiter</div> <div>143 Risiken managen</div> <div>Projektmanagementplan* Projektstatusbericht*</div> <div>Projektleiter</div> <div>142 Releaseabschluss vorbereiten (nur beim agilen Vorgehen)</div> <div>Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht* Releasebericht*</div> <div>Projektleiter</div> <div>129 Phasenfreigabe vorbereiten (nur beim klassischen Vorgehen)</div> <div>Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht* Phasenbericht*</div> <div>Projektleiter</div> <div>129 Phasenfreigabe vorbereiten</div> <div>Projektmanagementplan*, Projektstatus-bericht*, Phasenbericht*</div> <div>Projektleiter</div>	<div>Projektführung</div> <div>133 Projekt führen und kontrollieren</div> <div>Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag Projektstatusbericht*, Protokoll</div> <div>Projektleiter</div> <div>145 Stakeholder managen und informieren</div> <div>Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektmanagementplan*</div> <div>Projektleiter</div> <div>130 Probleme behandeln &amp; Erfahrung. nutzen</div> <div>Projekterfahrungen</div> <div>Projektleiter</div> <div>140 Qualitätssicherung führen</div> <div>Projektmanagementplan* Prüfprotokoll</div> <div>Projektleiter</div> <div>137 Projektabschluss vorbereiten</div> <div>Projekterfahrungen Projektschlussbeurteilung*</div> <div>Projektleiter</div>		
<div>Projektgrundlagen</div> <div>Rechtsgrundlagenanalyse erarbeiten</div> <div>Rechtsgrundlagenanalyse*</div> <div>Projektleiter</div> <div>Schutzbedarfsanalyse erarbeiten</div> <div>Schutzbedarfsanalyse*</div> <div>ISDS-Verantwortlicher</div> <div>Beschaffungsanalyse erarbeiten</div> <div>Beschaffungsanalyse</div> <div>Anwendervertreter</div> <div>Studie erarbeiten</div> <div>Studie* Stakeholderliste*</div> <div>Projektleiter</div> <div>Prototyping durchführen</div> <div>Prototyp realisiert Prototypdokumentation</div> <div>Entwickler</div> <div>Entscheid Weiteres Vorgehen treffen</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Studie*</div> <div>Projektleiter</div>	<div>Organisation</div> <div>146 Stakeholderinteressen vertreten</div> <div>Stakeholderinteressen</div> <div>Anwendervertreter</div> <div>127 Organisationsanforderungen erarbeiten</div> <div>Situationsanalyse* Organisationsanforderungen*</div> <div>Business Analyst</div> <div>126 Organisation umsetzen</div> <div>Prozessbeschreibung*, Organisations- beschreibung*, Organisation umgesetzt</div> <div>Business Analyst</div> <div>125 Organisation aktivieren</div> <div>Organisation aktiviert</div> <div>Business Analyst</div> <div>128 Organisationskonzept erarbeiten</div> <div>Organisationskonz.*, Geschäftsmodell-*, Prozess-*, Organisations*-Beschreibung</div> <div>Business Analyst</div> <div>Einführungsorganisation</div> <div>113 Einführungskonzept erarbeiten</div> <div>Einführungskonzept* Projektmanagementplan*</div> <div>Anwendervertreter</div> <div>115 Einführungsmassnahmen realisieren</div> <div>Einführungsmassnahmen realisiert</div> <div>Anwendervertreter</div> <div>100 Entscheid Vorabnahme treffen</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll*</div> <div>Projektleiter</div> <div>114 Einführungsmassnahmen durchführen</div> <div>Einführungsmassnahmen durchgeführt</div> <div>Anwendervertreter</div> <div>86 Entscheid Betriebsaufnahme treffen</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S*</div> <div>Auftraggeber</div> <div>97 Entscheid Abnahme treffen</div> <div>Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll*</div> <div>Projektleiter</div>			




www.scherler.co

SCHERLER

Training & Projektmanagement

Umsetzung

Produkt

146	Stakeholderinteressen vertreten				
					Anwendervertreter
121	Lösungsanforderungen erarbeiten	132	Produkt realisieren	131	Produkt aktivieren
	Situationsanalyse*		Detailspezifikation*, Produktdokum.*		Produkt aktiviert
	Lösungsanforderungen*		Anwendungshandb., Produkt entw./ang.		
	Anwendervertreter		Entwickler		Entwickler
139	Prototyping durchführen				
	Prototyp realisiert Prototypdokumentation				
					Entwickler
133	Produktkonzept erarbeiten				
	Produktkonzept*				
	Anwendervertreter				
100	Entscheid Produktkonzept treffen				
	Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F*				
	 Projektleiter				
	Beschaffung				
106	Ausschreibung erarbeiten				
	Ausschreibungsunterlagen*				
	Anwendervertreter				
85	Entscheid Ausschreibung treffen				
	Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S*				
	 Auftraggeber				
106	Ausschreibung durchführen				
	Ausschreibungsunterlagen*				
	Angebot*				
	Projektleiter				
105	Angebote bewerten				
	Evaluationsbericht*				
	Angebotsprotokoll				
	Anwendervertreter				
95	Entscheid Zuschlag treffen				
	Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. S*				
	Publikation*				
	 Auftraggeber				
155	Vereinbarung erarbeiten				
	Vereinbarung				
	Projektleiter				

IT-System

146	Stakeholderinteressen vertreten Stakeholderinteressen			Anwendervertreter	
121	Lösungsanforderungen erarbeiten Situationsanalyse* Lösungsanforderungen* Anwendervertreter	150	System realisieren Detailspez. *, System entw. / par. , System- konz., Lösungsarch. *, Anwendungshandb. Entwickler	148	System aktivieren System aktiviert Entwickler
139	Prototyping durchführen Prototyp realisiert Prototypdokumentation Entwickler				
122	Lösungsarchitektur erarbeiten Systemkonzept Lösungsarchitektur* IT-Architekt				
116	Integrationskonzept erarbeiten Integrationskonzept* IT-Architekt	151	Systemintegration vorbereiten Detailspez. *, Schnittstellen realisiert, Lösungsarch. *, Integrat. & Installationsanl. Entwickler		
99	Entscheid Lösungsarchitektur treffen Checkliste*, Meilenstein, Liste Proj. Ent. F* Projektleiter				

IT-Betrieb

111	<b>Betriebskonzept erarbeiten</b> Betriebskonzept* Service Level Agreement Betriebsverantwortlicher	110	<b>Betrieb realisieren</b> <i>Betriebsinfrastruktur realisiert, Betriebs-organisat. realisiert, Betriebshandbuch*</i> Betriebsverantwortlicher	109	<b>Betrieb aktivieren</b> <i>Betrieb aktiviert</i> Betriebshandbuch* Betriebsverantwortlicher
		149	<b>System in Betrieb integrieren</b> <i>System integriert</i> Betriebshandbuch* Betriebsverantwortlicher		

IT-Migration

123	<b>Migrationskonzept erarbeiten</b> Migrationskonzept <div>IT-Architekt</div>	124	<b>Migrationsverfahren realisieren</b> Detailspezifikation* <i>Migrationsverfahren realisiert</i> <div>Entwickler</div>	123	<b>Migration durchführen</b> <i>Migration durchgeführt</i> <div>Entwickler</div>
				96	<b>Entscheid Abnahme Migration treffen</b> Checkliste*, <i>Meilenstein</i> , Liste Proj. Ent. F* Abnahmeprotokoll <div>Projektleiter</div>

IT-Migration

103	<b>Altsystem ausser Betrieb setzen</b> <i>Altsystem entfernt</i> <div>IT-Architekt</div>
-----	--

Tests

154	<b>Testkonzept erarbeiten</b> Testkonzept* <div>Testverantwortlicher</div>	152	<b>Testinfrastruktur realisieren</b> <i>Testinfrastruktur realisiert</i> <div>Betriebsverantwortlicher</div>	
		151	<b>Test durchführen</b> Testprotokoll* Testkonzept* <div>Testverantwortlicher</div>	

Tests

153	<b>Testinfrastruktur überführen</b> Testkonzept*, <i>Testinfrastruktur überführt</i> Protokoll <div>Testverantwortlicher</div>
-----	---

ISDS

116	<b>ISDS-Konzept erarbeiten</b> ISDS-Konzept* <div>ISDS-Verantwortlicher</div>	117	<b>ISDS-Konzept realisieren</b> <i>ISDS-Massnahmen realisiert</i> ISDS-Konzept* <div>Anwendervertreter</div>	118	<b>ISDS-Konzept überführen</b> <i>ISDS-Konzept überführt</i> ISDS-Konzept * <div>ISDS-Verantwortlicher</div>
98	<b>Entscheid ISDS-Konzept treffen</b> Checkliste*, <i>Meilenstein</i> , Liste Proj. Ent. F* <div>Projektleiter</div>				

Modul

77	<b>Aufgabe / Entscheidungsaufgabe</b> Ergebnis = Dokument* <i>Ergebnis = Zustand</i> <div>Verantwortliche Rolle</div>
----	--

Legende:

77 = Seitenzahl im Referenzhandbuch  
\* = minimal gefordertes Dokument  
◆ *Meilenstein*