

Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung
Projektsteuerung			
Initialisierung beauftragen und steuern Projektinitialisierungsauftrag* Auftraggeber	Projekt steuern QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung*		Auftraggeber
Entscheid zur Projektfreigabe treffen Checkliste, Projektauftrag*, Projektentscheid Steuerung* Auftraggeber	Entscheid zur Phasenfriegabe treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steuerung*	Entscheid zum Projektabschluss treffen Checkliste, QS- und Risikobericht, Projektentscheid Steu.* Auftraggeber	Auftraggeber
Projektführung			
Initialisierung führen und kontrollieren Arbeitsauftrag, Protokoll, Projektstatusbericht*, Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen Projektleiter	Projekt führen und kontrollieren Projektmanagementplan*, Arbeitsauftrag, Projektstatusbericht*, Protokoll		Projektleiter
Entscheid zur Variantenwahl treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung* Projektleiter	Leistungen vereinbaren und steuern Offertanfrage, Evaluationsbericht*, Vereinbarung		Projektleiter
Projektauftrag erarbeiten Projektmanagementplan*, Projektauftrag* Projektleiter	Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen Projekterfahrungen		Projektleiter
	Stakeholdermanagement und Kommunikation führen Projektmanagementplan*, Stakeholderliste*, Stakeholderinteressen		Projektleiter
	Qualitätssicherung führen Projektmanagementplan*, Prüfprotokoll		Projektleiter
	Risiken managen Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht*		Projektleiter
	Änderungsmanagement führen Projektmanagementplan*, Änderungsantrag*, Änderungsstatusliste*		Projektleiter
	Phasenfriegabe vorbereiten Projektmanagementplan*, Projektstatusbericht*, Phasenbericht* Projektleiter	Projektabschluss vorbereiten Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung* Projektleiter	
Projektgrundlagen			
Studie erarbeiten Studie* Projektleiter			
Analyse der Rechtsgrundlagen erarbeiten Rechtsgrundlagenanalyse* Projektleiter			
Schutzbedarfsanalyse erarbeiten Schutzbedarfsanalyse* ISDS-Verantwortlicher			
Geschäftsorganisation			
Geschäftsorganisationskonzept erarbeiten Geschäftsorganisationskonzept* Business Analyst	Geschäftsorganisation realisieren Prozessbeschreibung*, Organisationsbeschreibung*, Organisation umgesetzt Business Analyst	Geschäftsorganisation aktivieren Geschäftsorganisation aktiviert Business Analyst	
Einführungsorganisation			
Einführungskonzept erarbeiten Einführungskonzept* Projektleiter	Einführung vorbereiten Einführungsmassnahmen und -organisation realisiert Projektleiter	Einführung durchführen Einführungsmassnahmen durchgeführt Projektleiter	
	Entscheid zur Vorabnahme treffen Abnahmeprotokoll*, Checkliste, Projektentscheid F./A.* Projektleiter	Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen Checkliste, Projektentscheid Steuerung* Auftraggeber	
		Entscheid zur Abnahme treffen Abnahmeprotokoll*, Checkliste, Projektentscheid F./A.* Projektleiter	
Konzept (oder andere Phasen)			
Beschaffung			
Beschaffungsplan erarbeiten Projektmanagementplan* Projektleiter	IT-System		
Ausschreibung erarbeiten Ausschreibungsunterlagen* Projektleiter	Systemkonzept erarbeiten Situationsanalyse, Systemanforderungen*, Detailstudie, Systemarchitektur* IT-Architekt	System realisieren Detailspezifikation, System entwickelt/ parametrisiert, Systemarchitektur*, Anwendungshandbuch Entwickler	System aktivieren System aktiviert Entwickler
Entscheid zur Ausschreibung treffen Checkliste, Projektentscheid Steuerung* Auftraggeber	Prototyp realisieren Prototyp realisiert, Prototyp-Dokumentation Entwickler	Prototyp realisieren Prototyp realisiert, Prototyp-Dokumentation Entwickler	
Ausschreibung durchführen Ausschreibungsunterlagen*, Angebot* Projektleiter	Integrationskonzept erarbeiten Integrationskonzept IT-Architekt	Systemintegration vorbereiten Schnittstellen realisiert, Systemarchitektur*, Integrations- & Installationsanleitung, Detailspezifikation Entwickler	
Angebote bewerten Evaluationsbericht*, Protokoll Projektleiter	Entscheid zur Systemarchitektur treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung* Projektleiter		
Entscheid zum Zuschlag treffen Publikation*, Checkliste, Projektentscheid Steuerung* Auftraggeber	IT-Betrieb		
Vereinbarung erarbeiten Vereinbarung Projektleiter	Betriebskonzept erarbeiten Betriebskonzept*, Vereinbarung Betriebsverantwortlicher	Betrieb realisieren Betriebsinfrastruktur realisiert, Betriebsorganisation realisiert, Betriebshandbuch* Betriebsverantwortlicher	Betrieb aktivieren Betriebshandbuch*, Betrieb aktiviert Betriebsverantwortlicher
		System in Betrieb integrieren System integriert, Betriebshandbuch* Betriebsverantwortlicher	
IT-Migration			
	Migrationskonzept erarbeiten Migrationskonzept* IT-Architekt	Migrationsverfahren realisieren Detailspezifikation, Migrationsverfahren Entwickler	Migration durchführen Migration durchgeführt Entwickler
			Entscheid zur Abnahme der Migration treffen Abnahmeprotokoll*, Checkliste, Projektentscheid F./A.* Projektleiter
			Altsystem ausser Betrieb setzen Altsystem abgebaut IT-Architekt
Testen			
Testkonzept erarbeiten Testkonzept* Testverantwortlicher	Testinfrastruktur realisieren Testsystem, Testdaten Betriebsverantwortlicher	Testkonzept und -infrastruktur überführen Protokoll Testverantwortlicher	
		Test durchführen Testprotokoll*, Testkonzept* Testverantwortlicher	Test durchführen Testprotokoll*, Testkonzept* Testverantwortlicher
Informationssicherheit und Datenschutz ISDS			
ISDS-Konzept erstellen ISDS-Konzept* ISDS-Verantwortlicher	ISDS-Konzept umsetzen ISDS-Massnahmen*, ISDS-Konzept* Projektleiter	ISDS-Konzept überführen Checkliste, ISDS-Konzept * ISDS-Verantwortlicher	
Entscheid zum ISDS-Konzept treffen Checkliste, Projektentscheid Führung/Ausführung* Projektleiter			

Legende

Modul
Aufgabe / Entscheidungsaufgabe
Ergebnis/ Minimalergebnis*
Verantwortliche Rolle